

Planning de fabrication prévisionnel

	Tâche	Repère	Opération	Début :	Séance 1	Début :	Séance 2	Début :	Séance 3	Début :	Séance 4	
Chantier	Monter le mur Nord		Lire les documents, Faire le point avec le prof									
		A	implanter la maison									
		B	Monter les briques jusqu'au linteau									
		B → C	la 1ère équipe de maçons explique à la 2ème									
		C	Monter les derniers rangs de briques									
	D	Contrôler les hauteurs de mur	Heure :									
	Monter le mur Ouest		Lire les documents, Faire le point avec le prof									
		A	implanter la maison									
		B	Monter les briques jusqu'au linteau									
		B → C	la 1ère équipe de maçons explique à la 2ème									
C		Monter les derniers rangs de briques										
D	Contrôler les hauteurs de mur	Heure :										
Assembler les murs bois avec la maçonnerie	H	Poser les lisses basses										
	H	Poser le mur Sud										
	H	Poser le mur Est										
	H	Poser les lisses hautes										
	D	Contrôler	Heure :									
Poser la charpente	I	Poser les fermes										
	I	Poser la panne faitière										
Atelier	Monter le mur Sud		Lire les documents/Répondre questionnaire									
			Faire le point avec le prof									
		E1	Découper les pièces de bois									
		F1	Assembler le mur en bois									
		D	Contrôler les hauteurs de mur	Heure :								
Monter le mur Est		Lire les documents										
		Faire le point avec le prof										
	E2	Découper les pièces de bois										
	F2	Assembler le mur en bois										
	D	Contrôler les hauteurs de mur	Heure :									
Monter les fermes (charpente)		Lire les documents										
		Faire le point avec le prof										
	E3	Découper les pièces de bois										
	G	Assembler la ferme										
	D	Contrôler les dimensions	Heure :									

□ Environ 5 min

1 séance ~ 12 x 5 mn = 60 mn de fabrication